

Planung der Abteilung Ing. Hochbau

08. Apr. 04

Zeitraum ab 1-2004	Jan 2004	Feb 2004	Mar 2004	Apr 2004	Mai 2004	Jun 2004	Jul 2004	Aug 2004	Sep 2004	Okt 2004	Nov 2004	Dez 2004
Manntage IST	151,2 MT	151,2 MT	147,84 MT	119,28 MT	90,72 MT	84 MT	62,16 MT	52,08 MT	52,08 MT	52,08 MT	52,08 MT	43,68 MT
	168 MT	168 MT	168 MT	168 MT	168 MT	168 MT	168 MT	168 MT	168 MT	168 MT	168 MT	168 MT
Manntage SOLL	168 MT	168 MT	168 MT	168 MT	168 MT	168 MT	168 MT	168 MT	168 MT	168 MT	168 MT	168 MT
1 Mustermann 1	100 %	100 %	96 %	60 %	10 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
2 Mustermann 2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
3 Mustermann 3	105 %	105 %	94 %	100 %	98 %	70 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
4 Mustermann 4	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	150 %	130 %	130 %	130 %	130 %	130 %	80 %
5 Mustermann 5	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
6 Mustermann 6	100 %	100 %	100 %	89 %	70 %	58 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
7 Mustermann 7	100 %	100 %	100 %	25 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8 Mustermann 8	105 %	105 %	105 %	62 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
9 Mustermann 9	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %