

# Gewinnprognose

03. Nov. 04

Auftrag: 001-2004 - Büroneubau Büro Mustergasse

Honorar (1)	348.325,82 €
Aufwand bisher (2)	215.901,50 €
Rechnungen bisher (3)	200.000,00 €
<b>Verlust bisher (4=3-2)</b>	<b>15.901,50 €</b>
Aufwand inkl. Prognose (5)	324.421,50 €
Prognostizierter Gewinn (6=1-5)	23.904,32 €

