



LOREG GmbH • Dannenrüsich 7b • 22393 Hamburg

LOREG GmbH  
Dannenrüsich 7b  
  
22393 Hamburg

Bearbeiter: LOREG - 11 loreg@loreg.de

07.03.2008  
Steuer-Nr.: 123/123/12345  
Ust-IdNr.: DE1234567

### 3. Abschlagsrechnung

Projekt AN 001-2005 Büroneubau Büro Mustergasse  
Vertrag 123-444  
Projekt AG Büro 23b  
Rechnung Nr. A08107 (bitte bei Zahlung immer angeben)

---

Die bis zum 07.03.2008 erbrachten Leistungen stellen wir wie folgt in Rechnung:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Leistungsstand:          |              |
| 01 Hauptauftrag          | 363.556,83 € |
| <hr/>                    |              |
| Betrag gesamt netto      | 363.556,83 € |
| Sicherheitseinbehalt 5 % | 18.177,84 €  |
| Zwischensumme            | 345.378,99 € |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Abzüglich bisheriger Rechnungen  |              |
| Abschlagsrechnung vom 01.04.2006 | 175.000,00 € |
| Abschlagsrechnung vom 01.08.2006 | 50.000,00 €  |
| Verbleiben                       | 120.378,99 € |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| zzgl. 19,00% Mehrwertsteuer | <u>22.872,01 €</u>  |
| <b>Betrag, brutto</b>       | <b>143.251,00 €</b> |

Zahlbar bis: 28.03.2008

Konto: 146277 Stadtparkasse Hannover BLZ 25050180



## Leistung: 01 Hauptauftrag

Honorartabelle: HOAI §65 / Euro

AnrechenbareKosten: 9.900.000,00 € Kostenschätzung 100% Honorar = 286.899,24 €  
HZ 1 Von-Satz

AnrechenbareKosten: 12.100.000,00 € Kostenberechnung 100% Honorar = 337.230,64 €  
HZ 1 Von-Satz

Zuschlag 1: UZ 20%

Nebenkosten: NK auf Honorar + Zuschläge

| Ordnungszahl | Leistungsph.         | Grundhon.<br>€ | Vertr.<br>% | Vertr.<br>€ | Zuschl.1<br>% | Zuschl.1<br>€ | Zuschl.2<br>% | Zuschl.2<br>€ | NK<br>% | NK<br>€  | Honorar<br>€ | Abger<br>% | RG-Betrag<br>€ |
|--------------|----------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|--------------|------------|----------------|
| 01.01.00     | Grundlagenermittlung | 286.899,24     | 3           | 8.606,98    | 20            | 1.721,40      | -5            | -516,42       | 7       | 686,84   | 10.498,80    | 100        | 10.498,80      |
| 01.02.00     | Vorplanung           | 286.899,24     | 9           | 25.820,93   | 20            | 5.164,19      | 0             | 0,00          | 7       | 2.168,96 | 33.154,08    | 100        | 33.154,08      |
| 01.03.00     | Entwurfsplanung      | 286.899,24     | 11          | 31.558,92   | 0             | 0,00          | 0             | 0,00          | 7       | 2.209,12 | 33.768,04    | 100        | 33.768,04      |
| 01.04.00     | Genehmigungsplanung  | 286.899,24     | 27          | 77.462,79   | 0             | 0,00          | 0             | 0,00          | 7       | 5.422,40 | 82.885,19    | 100        | 82.885,19      |
| 01.05.00     | Ausführungsplanung   | 337.230,64     | 40          | 134.892,26  | 0             | 0,00          | 0             | 0,00          | 7       | 9.442,46 | 144.334,72   | 100        | 144.334,72     |

**Summe HOAI 304.640,83 €**

## Weitere Leistungen

| Ordnungszahl | Leistung                          | Einzelb.<br>€ | Menge | Vertr.<br>€ | Vertr.<br>% | Zuschl.1<br>% | Zuschl.1<br>€ | Zuschl.2<br>% | Zuschl.2<br>€ | NK<br>%  | NK<br>€   | Honorar<br>€ | Abger<br>% | RG-Betrag<br>€ |
|--------------|-----------------------------------|---------------|-------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------|--------------|------------|----------------|
| 01.10.00     | Bauoberleitung                    | 45.000,00     | 1     | 45.000,00   | 20,00       | 9.000,00      | -5,00         | -2.700,00     | 7             | 3.591,00 | 54.891,00 | 100          | 54.891,00  |                |
| 01.11.00     | Zusammenstellen von<br>Unterlagen | 50,00         | 40 h  | 2.000,00    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00     | 2.000,00  | 100          | 2.000,00   |                |
| 01.12.00     | Beschaffung von<br>Unterlagen     | 45,00         | 45 h  | 2.025,00    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00     | 2.025,00  | 100          | 2.025,00   |                |

**Summe weitere Leistungen 58.916,00 €**

**Honorar netto 363.556,83 €**