
Projektdokumentation 07. Mrz. 08

Projekt 001-2005

Datum Stunden MemoMitarb. Status

01.02.2006 100,00
Ausschreibung

mu2

01.02.2006 0,50mu4

01.02.2006 100,00
Ausschreibung

mu6

03.02.2006 9,00
Erstellen eines Lageplans

03.02.2006 9,00
Erstellen eines Plans

mu4

12.02.2006 2,00
Erstellen eines Lageplans

mu2

12.02.2006 2,00
Erstellen eines Lageplans

mu6

24.02.2006 21,00
Erstellen eines Lageplans

24.02.2006 21,00
Erstellen eines Lageplans

mu4

264,50Summe

1


